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Tämä opinnäytetyö käsittelee projektia, jossa Vaasan kaupungin hammashoidon 
laitteistot päivitettiin leasing-laitteisiin. Opinnäytetyössä kuvataan laitteistojen 
standardointia yleisellä tasolla. Opinnäytetyössä käydään läpi matkalla tulleita 
ongelmia, niiden analysointia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tulevaisuuden 
projekteihin. 
Projektin tavoite oli vaihtaa vanhat laitteistot kaikkiin Vaasan hammashuollon 
toimipisteisiin ennalta määrätyn aikataulun mukaan. Projektin tueksi olemme 
perehtyneet projektinhallinnan teoriaan siltä osin, kun katsoimme sen 
opinnäytetyön kannalta tarpeelliseksi. Työ sisältää myös haastatteluita ja 
lopputuloksen analysointia.  
Toinen osa opinnäytetyöstä käsittelee sovelluskehys CakePHP:llä rakennettua 
käyttöliittymää, joka rakennettiin työkaluksi projektia helpottamaan. Tietokantaan 
lisättiin toimipisteet, laitteistot ja niissä käytetyt sovellukset. Sovelluksen 
rakentamisen osalta esitellään sovelluskehys CakePHP:n ominaisuudet ja 
toimintaperiaate. Työ sisältää myös teoriaa käytetyistä työkaluista, kuten 
DigitalOcean, Efecte, Romexis yms. 
Työn lopputuloksena oli onnistunut leasing-laitteiden päivitys, valmis tietokanta ja 
käyttöliittymä. Toimeksiantaja Vaasan kaupungin tietohallinto oli tyytyväinen työn 
lopputulokseen.  
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The aim of this thesis was to upgrade old devices, workstations and hardware, to 
leasing devices for Vaasa City Dental Care offices within a pre-set schedule. This 
thesis describes standardization of devices from a general perspective. All problems 
encountered in this standardization process and their solutions were reviewed in 
this thesis. 
Another section of this thesis covers a user interface built with the CakePHP 
framework, which was built as a tool to aid the standardization process. The user 
interface includes database which contains data from all the dental care offices, 
devices and installed software. 
The thesis also contains theory about the used tools such as DigitalOcean, Efecte, 
Romexis, for example. In addition, we became familiar with project management 
to support the thesis in the areas we saw essential.  
Device installation, configuration and other projects phases are described in 
chronological order. The thesis also contains interviews of essential personnel and 
an analysis of the interview outcomes. A result of this thesis was a successful 
upgrade of the devices, a completed database and a user interface. The 
commissioner of the project, Vaasa City IT management, was pleased with the 
outcome of the project. 
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LIITE 1. Haastattelu 1. 





PHP  Hypertext Preprocessor. On palvelinpuolen 
ohjelmointikieli. 
CSS  Cascading Style Sheet. On tyylikieli joka määrittää HTML 
dokumenttien ulkoasun. 
Front-end  Painottuu sivustojen/sovellusten ulkoasuun ja datan 
esittämiseen. Front-end ohjelmointi näkyy loppukäyttäjälle. 
Back-end  Painottuu sivustojen/sovellusten datan käsittelyyn ja 
fyysiseen infrastruktuuriin. Back-end ohjelmointi ei näy 
loppukäyttäjälle. 
Bootstrap  Responsiivinen ja mobiiliystävällinen front-end 
komponenttikirjasto. 
MySQL  Relaatiotietokantaohjelmisto. 
PXE  Etäasennuspalvelu.  
WinPe  Windows 10 asennusohjelma. 
InfoCarrier  Sovelluksien välillä asiakastietoja välittävä ohjelma. 
SCCM Microsoftin kehittämä ohjelmisto, jolla voidaan keskitetysti 
hallita laitteita ja käyttäjiä. 
Konfigurointi Järjestelmien asetusten muokkaus. 






Opinnäytetyö käsittelee Vaasan kaupungin hammashoitoloiden vanhojen 
laitteistojen päivittämistä leasing-laitteisiin. Projektin vaiheet ja siinä ilmentyneet 
ongelmat käydään läpi yleisellä tasolla. Opinnäytetyön tilasi Vaasan kaupunki. 
Työ suoritettiin yhdessätoista hammashuollon toimipisteessä eri puolilla Vaasaa 
ajalla: 14.12.2017 – 31.1.2018. Laitteistot vaihdettiin, koska Vaasan kaupunki ottaa 
käyttöön potilastietojärjestelmä LifeCaren, joka vaatii työasemilta enemmän 
suorituskykyä. 
Valitsimme aiheen, koska se on ajankohtainen ja siitä saatuja oppeja voidaan 
käyttää yleisesti tulevien projektien hallintaan. Lisäksi se oli tarpeeksi haastava ja 
antoi meille mahdollisuuden olla osana isoa projektia sekä tarkastella valmista 
lopputulosta eri näkökulmista.  
Opinnäytetyömme tavoitteena on luoda kattava kuvaus koneiden vaihtoprojektista, 
siinä ilmenneistä ongelmista ja niiden ratkaisusta. Helpottaaksemme kerättyjen 
laitteistojen ja ohjelmistojen tietojen ylläpitoa rakensimme tietokannan ja 
käyttöliittymän sovelluskehys CakePHP:llä. 
Opinnäytetyössä käytämme hyödyksi Vaasan ammattikorkeakoululla opittuja 
tietoja mm. projektinhallinnasta, tietokantojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Lisäksi projektin työasemien asennusvaiheen hallinnassa olivat avuksi erilaiset 
pilvipalveluiden tarjoamat dokumentointi- ja viestintätavat. Teoriaosuus koostuu, 
mm. muutoksen -ja projektinhallinasta, sovelluskehys CakePHP:stä ja projektin 
vaiheiden kuvauksesta. Aikaisempi työkokemus ja samankaltaisista projekteista 
saatu kokemus mahdollistivat projektin onnistuneen läpiviennin. 
1.1 Tavoitteet 
Tavoitteena oli päivittää kaikki Vaasan kaupungin hammashoitoloiden vanhat 
laitteistot uusiin onnistuneesti ja aikataulun mukaisesti. Toisena tavoitteena oli 
rakentaa tietokanta ja käyttöliittymä sovelluskehys CakePHP:llä, johon lisätään 
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laitteistojen ja ohjelmistojen tiedot. Opinnäytetyön tekijöiden oma tavoite oli oppia 
tärkeitä taitoja projektinhallinnasta ja ohjelmoinnista. 
1.2 Työn rakenne 
Työssä käsitellään yleisellä tasolla käyttämiämme ohjelmistoja ja työkaluja. 
Kuvaamme lisäksi laitteistojen päivitysprosessin yksityiskohtaisesti, tämä sisältää 
konfiguroinnit ja asennukset. Käyttämämme sovelluskehys CakePHP esitellään 
suhteellisen lyhyesti.  
Työ sisältää myös Vaasan kaupungin tietohallinnon asiantuntijoiden haastatteluja. 
Opinnäytetyössä analysoidaan projektin onnistumista ja parannusehdotuksia. 
Tärkeimpinä lähteinä käytämme aiemmin mainittuja haastatteluita, omia 




2 MUUTOKSEN HALLINTA 
Dokumentoidussa historiassa yhtenä vakiona voidaan pitää muutosta. Usein 
yhteiskunnan ”voittajia”, niin historiassa kuin nykyajassa voidaan luonnehtia 
heidän kyvyillään tehokkaasti hallinnoida ja hyödyntää muutosta.  
Hallinta ja muutos ovat synonyymejä, on mahdotonta lähteä matkalle (joka monesta 
näkökulmasta on juuri sitä, mitä muutos on) määrittämättä matkan tarkoitusta, 
reittiä ja matkaseuraa. Muutoksen hallinta on matkalle lähtemisen 
monimutkaisuuden käsittelyä. Se on strategisen ja operatiivisen ’matkan’ 
arviointia, suunnittelua sekä toteuttamista siten, että matka on tekemisen arvoinen 
ja määränpää oleellinen. (Paton & McCalman 2000, 2) 
2.1 Onnistunut muutos 
Onnistunut muutos vaatii kolmen hallinnollisen säännön noudattamista, jota 
kutsutaan ’pyhäksi kolminaisuudeksi’ (Kuva 1).  
• Painopiste: Miksi muutos ja mitä lopputulokselta odotetaan. 
• Rooli: Muutoksen riskit eli ei tehdä muutosta vain muutoksen takia. 
• Päämäärä: Asetetuissa tavoitteissa pysyminen. 
Heidän, jotka ovat keskellä isoa muutosta, täytyy opetalla näiden sääntöjen 
noudattaminen unohtamatta objektiivisuutta ja intohimoa muutokseen, jota ollaan 
tekemässä. (Paton & McCalman 2000, 38-39) 
Kuva 1 Onnistunut muutos 
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2.2 Muutoksen tärkeys 
Muutos ei ole katoamassa tai vähentymässä. Teknologia, sivilisaatio ja luova 
ajattelu ylläpitävät muutoksen jatkuvaa edistymistä. Johtajat ja yritykset, joita nämä 
palvelevat, olivat ne sitten yksityisiä, julkisia, palvelua tai teollisuutta, tulevat ne 
olemaan aina riippuvaisia kyvystään omaksua muutosta. (Paton & McCalman 2000, 
5) 
Muutoksen tahti on kiristynyt huomattavasti. Ihmiskunta vaelsi maapallolla 
vuosisatoja ennen pyörän keksimistä, siitä seurannutta ’teknologista lähenemistä’ 
on ihminen yhdessä lyhyessä vuosisadassa kävellyt kuussa, saanut satelliitit 
kiertämään maata ja rakentanut palamisreaktiolla toimivat ajoneuvot. Yritykset ja 
johtajat ovat nyt kohtaamassa dynaamista monimutkaisempaa operatiivista 
ympäristöä. (Paton & McCalman 2000, 5) 
2.3 Muutos ja johtaminen 
Organisaatioiden ja esimiesten täytyy tunnistaa, että muutos itsessään ei välttämättä 
ole ongelma. Ongelma usein johtuu kyvyttömyydestä hallita tehokkaasti muutosta. 
Sen lisäksi, että omaksuttu prosessi voi olla väärä, voi käsitteellisestä kehyksestä 
puuttua sekä näkemystä, että ymmärrystä. Useat harjoittelevat johtajat tai esimiehet 
ovat sitä mieltä, että ongelma voi olla jäljitettävissä johtoportaaseen. Kasvava 
kyvyttömyys kehittää ja vahvistaa johtajan omaa roolia ja tarkoitusta 
monipuolisessa, dynaamisessa ja haastavassa organisaatiossa. Muutosta tapahtuu 
kuitenkin joka paikassa. Voisi sanoa, että se on elämäntapa. Johtajien ja 
organisaatioiden täytyy tunnistaa tarve strategisten lähestymistapojen 
oleellisuudesta kohdatessaan muuttuvia tilanteita. (Paton & McCalman 2000, 120-
121) 
2.4 Henkilöstön hallinta 
Nykyisin kaikkien menestyneiden yritysten tutkiminen paljastaa kaksi oleellista 
teemaa, jotka ovat aina läsnä. Ensisijaisesti nämä yritykset panostavat korkeimman 
standardin asiakastyytyväisyyteen. Laatukriteerit ovat se, mikä takaa menestyksen 
missä tahansa yrityksessä. Toiseksi, huolimatta siitä mistä maasta menestynyt yritys 
tulee, kuinka kauan se on ollut olemassa tai mitä tuotteita/palveluita yritys tarjoaa, 
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se pitää huolta henkilöstöstään. Eli menestys syntyy asiakastyytyväisyydestä, jonka 
motivoitunut henkilöstö luo. Organisaation kyky valmistaa tuotteita tai tarjota 
palveluita riippuu sen kyvystä saada henkilöstö sitoutumaan yritykseen. (Paton & 





Prosessin tarkoitus on tuottaa asiakkaalle (sisäiselle tai ulkoiselle) tuotteita. 
Prosessi tarkoittaa sitä, että suoritetaan looginen sarja toimintoja, jotka ovat 
yhteensopivia. Perusta prosessiajattelulle on sen maksimointi projektin tuotosta tai 
arvosta asiakkaalle. Prosessiajattelulla on myös helpompi suhtautua toimintoihin ja 
tuotteisiin asiakkaan näkökulmasta. Tarkoitus on muuttaa yrityksen tai 
organisaation toimintatapaa siten, että suoritus, rakenteet ja vastuut saavat 
tärkeämmän merkityksen. Erinomaisena lähtökohtana voidaan pitää sitä, että 
prosessi leikkaa monia oleellisia toimintoja (Kuva 2). 
 
Kuva 2 Tilausprosessi (Lanning 1996, 9) 
Valmistuksen lisäksi täytyy ottaa huomioon alihankkijat, suunnittelu, asiakkaat ja 
myynti. Asiakkaalle on tärkeää lopputulos (tuotos, laatu, edullisuus ja nopeus), ei 
niinkään yksittäiset projektin vaiheet (Kuva 3). 
  
Kuva 3 Prosessi (Lanning 1996, 9) 
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Nykyään ei juurikaan mitata tiettyjä projektin vaiheita vaan kokonaisuutta ja koko 
prosessin suorituskykyä. Etenkin ulkoiset asiakkaat näkevät vain lopputuloksen, 
eivät itse prosessia. (Lanning 1996, 8-9) 
3.1 Tiimit 
Tiimitoimintaa voidaan kuvata pieninä ryhminä, joilla tavoitteet ovat kunnossa, 
jotka sitoutuvat tavoitteeseen itsenäisesti sekä hahmottavat sen merkityksen koko 
prosessin kannalta. Prosessien kunnollinen suunnittelu, valtuuksien ja vastuiden 
lisääminen tiimin henkilöstölle ovat erinomaisia keinoja tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tiimin jäsenet siis työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen. Tämä 
yhteinen vastuu lopputuloksesta vaikuttaa myös kehitystoimenpiteisiin, prosessin 
kokonaisuuteen eikä pelkästään yksittäisiin työvaiheisiin. Tiimin perusasiat 
kehittymisen kannalta ovat oleellisia, jos halutaan päästä ennalta määritettyyn 
määränpäähän (Kuva 4) (Lanning 1996, 11-12). 
 
Kuva 4 Tiimin perusasiat (Lanning 1996, 12) 
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• Taidot: Vuorovaikutus, ongelmanratkaisu- ja toiminnalliset taidot. 
• Vastuu: Yhteisvastuu, pieni ryhmä ja yksilövastuu. 
• Sitoutuminen: Yksittäiset tavoitteet, yhteinen toimintamalli ja mielekäs 
päämäärä 
Prosessiajattelussa tiimien kannalta on oleellista keskittyä suoritukseen ja 
tavoitteeseen. Tiimien perustamisessa oleellista on keskittyä työntekijöihin ja 
vaatimuksiin. Johtajien täytyy puolestaan miettiä organisaation valmiutta 
toimimaan tiimissä. Huomioon täytyy ottaa myös organisaation valmius ottamaan 
huomioon tiimien kehitysehdotukset. (Lanning, 1996, 10-11). Hyvältä johtajalta 
odotetaan seuraavia kykyjä: ”valtuuttamista, motivointia, opettamista ja 
ohjaamista, osallistumista sekä johtamistaitoja”.  (Lanning 1996, 12) 
3.2 Organisaation muutoksen kehittäminen 
Perinteisesti kehittämistä organisaatioissa katsotaan parista eri näkökulmasta. 
Ensimmäinen tapa on kehittää toimintaa pikkuhiljaa ja suhteellisen tasaisesti. 
Toinen tapa on perustavan laatuinen uudelleensuunnittelu, joka otetaan käyttöön 
kerralla, tätä kutsutaan myös reengineeriksi. Useat kehittämisprojektit sisältävät 
hieman molempia tapoja. (Lanning 1996, 15-17) 
Jatkuva toiminnan parantaminen tai kehittäminen perustuu siihen, että toimintaa 
parannettaisiin jonkin verran päivittäin. Eli siis keskitytään pieniin ongelmiin ja 
niiden ratkaisuihin. Tämän tarkoitus on koko prosessin suorituskyvyn 
parantaminen. (Lanning 1996, 15-17) 
Reengineering puolestaan perustuu siihen, että kyseenalaistetaan organisaation 
tavat toimia, tähän kuuluu rakenteet, tehtaat ja muut toimintatavat. Näiden kahden 
yhdistäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ensin tulee reengineering-vaihe, 
jonka jälkeen siirrytään jatkuvaan parantamiseen. (Lanning 1996, 15-17) 
Näistä eri tavoista voi helposti saada mielikuvan, jossa reengineering on toimintaa 
nopeasti muuttavaa ja jatkuva parantaminen taas hidasta. Näin se ei kuitenkaan ole, 
molemmissa tavoissa toiminnan muuttaminen on hidasta. Johtuen reengineering 
lähestymistavan laajemmasta näkökulmasta asioihin, sitä käyttävät organisaatiot 
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voivat huomata suorituskyvyn parantumisen tapahtuvan hieman tehokkaammin 
kuin jatkuvan parantamisen lähestymistapaa käyttävien. (Lanning 1996, 15-17) 
3.3 Prosessiajattelun analysointi 
Prosessiajattelu tuo muutosten toteuttamiseen uusia näkökulmia ja helpottaa niiden 
toteuttamista onnistuneesti tavoitteiden mukaisesti. Jos pitäisi lähestymistapa 
valita, valitsisimme reengineeringin ja jatkuvan parantamisen yhdistelmän.  
Selväksi on tullut se, että kehittämisprosessien läpiviennissä, kuten muutoksen 
hallinnassa täytyy ottaa huomioon useita eri asioita. Täytyy ymmärtää kokonaisuus, 
työntekijän näkökulma, tiimien perusasiat ja hyvän johtamisen periaatteet. 
Standardointiprojektissa tiimin jäsenet vaihtuivat melkein jokaisessa 
toimipisteessä, joten tiimin perusasiat täytyi ottaa huomioon. Varsinkin 





”Sana projekti on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa”. 
(Ruuska 2012, 18) Projekti on lyhyesti määriteltynä joukko ihmisiä ja muita 
resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää, tämän 
lisäksi projektilla on yleensä budjetti ja aikataulu.  
4.1 Projektin määritelmä 
Taulukossa 1 on lueteltu projektille tyypillisiä piirteitä ja kuinka ne toteutuivat 
Vaasan hammashuollon työasema standardointiprojektissa: 
Taulukko 1 Projektin piirteet 
Projektin piirteet Teoria Case: hammashuolto 
Tavoite Projektilla on selkeä 












Elinkaari Projekti ei ole jatkuvaa 
toimintaa, vaan sillä on 
etukäteen määritelty 
päätepiste. 
Projektilla oli selkeä 
alkamis- ja 
päättymispäivämäärä, 




Itsenäinen kokonaisuus Projekti on loogisesti 
rajattu kokonaisuus, jossa 













Vaiheistus Projektissa on 
elinkaarensa aikana useita 
vaiheita ja siitä saatua 
oppia tulisi hyödyntää 
seuraavassa projektissa. 





Ainutkertaisuus Ihmiset ja 
ympäristötekijät 
muuttuvat, jolloin kahta 
täysin samanlaista 
projektia ei ole olemassa. 
 
Muutos Projekti kokee 
elinkaarensa aikana useita 
muutoksia, joista osa 
saattaa muuttaa projektin 
luonnetta ja lopputulosta. 
Projektin aikana esiintyi 
muutoksia, jotka 
vaikuttivat itse projektin 
etenemiseen, mutta 
lopputulos oli silti 
onnistunut. 













Tilaustyö Projekti voi perustua 
asiakkaan tilaukseen. 
Asiakas voi asettaa 






reunaehtoina oli, että 
potilastyö ei keskeydy. 
Yhtenäisyys ja 
epäyhtenäisyys 
Projekti koostuu joukosta 




Muuttujilla on toisiinsa 
loogisia riippuvuuksia, 
jos näin ei ole, muuttuja 
ei kuulu projektiin. 
 
Alihankinnat Osa projektin tehtävistä 
voidaan hoitaa 
alihankintoina, joko 
sisäisinä tai ulkoisina. 
Projektin tehtävien 







Riski ja epävarmuus Projekteihin liittyy aina 
riskejä ja epävarmuutta ja 









ja rajatussa projektissa 
riskien määrä ja niiden 
toteutumistodennäköisyys 
ovat suuria 
(Ruuska 2012, 19-20) 
4.2 Projektointi ja projektin suunnittelu 
Projektiorganisaatio on luonteeltaan kertakäyttöinen, kun projekti on suoritettu, se 
puretaan ja projekti päättyy. Projektiorganisaation toimivuus edellyttää, että 
tarvittavat vastuut ja valtuudet on määritelty. (Ruuska 2012, 21-23) 
Projektin asettajan päätöksellä projekti aloitetaan. Asettaja nimittää johtoryhmän ja 
valitsee projektipäällikön, joka vastaa päivittäisjohtamisesta, päätöksenteosta ja 
yhteydenpidosta johto- ja sidosryhmiin. Projektinjohtajan ensimmäinen tehtävä on 
projektisuunnitelman laatiminen. Projektisuunnitelmassa määritellään mm. 
projektin tavoite, aikataulu ja resurssit. Projektiryhmä muodostuu asiantuntijoista, 
jotka vastaavat oman erityisalueensa työtehtävistä. Projekti voidaan jakaa neljään 
vaiheeseen (Kuva 5). 
Projekti on kokonaisuus, jolla on alkamis- ja päättymisajankohta eli elinkaari. 
Projekti jakautuu elinkaarensa aikana useisiin vaiheisiin, jotka limittyvät toistensa 
kanssa. (Ruuska 2012, 21-23) 




Projektin hallinta on tehokas tapa ohjata työntekoa. Koska projektien lopputulosta 
on vaikea ennustaa kovin tarkasti, on tärkeää, että projektien hallintaan kiinnitetään 
tarpeeksi huomiota. Projektin hallinta (project management) on pääasiassa ihmisten 
ohjaamista ja valvontaa. Sen onnistuminen nostaa huomattavasti projektin 
onnistumisedellytyksiä. Tämän lisäksi projektin hallintaan kuuluu suunnittelua, 
päätöksentekoa, toimeenpanoa, ohjausta, koordinointia, suunnan näyttämistä ja 
ihmisten johtamista. (Ruuska 2012, 30-33) 
Projektin hallinta tekniikoita on kaksi, kova ja pehmeä tekniikka. Kovissa 
tekniikoissa (management) painopiste on erilaisissa vakiintuneissa työvälineissä ja 
menettelytavoissa. Pehmeissä tekniikoissa (leadership) keskitytään ihmisten 
johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään. Vuosien saatossa projektin 





5 PROJEKTIN ALKUVAIHEET 
5.1 Toimeksiantaja 
Vaasan kaupungin tietohallinto on osa keskushallinnon hallintopalveluita. 
Yksikössä työskentelee yhteensä 43 vakituista it-ammattilaista ja lisäksi myös 
määräaikaisia työntekijöitä kuten harjoittelijoita ja tukityöllistettyjä.  
Tietohallinnon toimintoon kuuluvia tehtäviä ovat mm. 
• tietojenkäsittelytoiminnan kehittämis-, koordinointi-, suunnittelu-, käyttö-, 
sovelluspalvelu- ja neuvontatehtävät 
• tietotekniikan strategioiden kehittäminen ja toteuttaminen 
• hallintokuntien tarpeita vastaavien tietoteknisten palvelujen tuottaminen ja 
hankinta sekä hallintokuntien yhteistyön edistäminen 
• tietoteknisten ratkaisujen taloudellisuudesta vastaaminen 
• tietoverkon ja puhelinjärjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja 
valvontatehtävät. 
(Vaasa, 2018)  
5.2 Projektin suunnittelu 
Projektin suunnittelupalaveri työasemien vaihdosta hammashuollon toimipisteisiin 
pidettiin 8.12.2017 (paikalla olivat IT-tukiasiantuntija, sovellusasiantuntija, 
ryhmäesimies, projektipäällikkö ja järjestelmävastaava) 
• Päätettiin aikataulusta eri hammasyksiköiden osalta.  
• Jokaisesta toimipisteestä katsottiin erikseen kellonaika, koska työn pääsee 
aloittamaan. (työasemien vaihdossa tulee ottaa huomioon työtilan 
varsinaisen käytön aikataulu, esim. potilaskäyttö) 
• Käytiin läpi asennettavien työasemien määrä. 
• Käytiin läpi lisälaitteiden määrä. 
• Käytiin läpi eri yksiköiden erityistarpeet. 
• Sovittiin käytettävissä oleva työvoima. 
• Käytiin läpi hammashuollon koneille tulevat ohjelmistot. 
23 
 
• Käytiin läpi mitä ohjelmia saadaan asennettua suoraan SCCM:n 
(Microsoftin kehittämä ohjelmisto, jolla voidaan keskitetysti hallita 
laitteita ja käyttäjiä) kautta. 
• Käytiin läpi käsin asennettavat ohjelmistot. 
5.3 Asennukset 
Vaasan hammashuollon uusien työasemien käyttöjärjestelmä ja sovellus 
asennukset tehtiin Vaasan kaupungin tietohallinnon tiloissa. Asennukset alkoivat 
joulukuussa 2017 ja viimeiset asennukset tehtiin tammikuussa 2018.  
Työasemille luotiin Vaasan kaupungin sisäverkossa olevalle Active Directory (AD) 
-palvelimelle konetilit. Konetili sisältää informaatiota työasemasta, esimerkiksi 
työaseman nimi ja sijainti. Active Directoryssä uuden työaseman konetili lisätään 
oikeaan organisaatiohaaraan. 
Työasemat ja tulostimet lisättiin myös Vaasan kaupungin käyttämään Efecte-
tietokantaan, joka on selainpohjainen tiedonhallintajärjestelmä. Efecten 
laitekantaan merkitään mm. laitteiden nimet, sarjanumerot, kustannuspaikat, 
omistajat ja laiteen vuokraustiedot. Efecten ohjelmistokanta päivittyy 
automaattisesti, kun työasema on verkossa. Lisäksi Efectessä asiakkaan 
työasemaan linkitetään siihen kuuluvat lisälaitteet kuten näyttö ja tulostin. 
Työasemien käyttöjärjestelmäasennuksiin käytettiin SCCM-palvelinta (System 
Center Configuration Manager), eli asennus tapahtui keskitetysti verkon ylitse. 
SCCM:n kautta asennettiin myös suurin osa työasemille tulevista sovelluksista. 
Yleisin käyttöjärjestelmä Sosiaali ja terveys -puolella oli Windows 7, johtuen 
hammashuollon käyttämästä potilastietokannasta, mutta hammashuollon puolelle 





Asennettavia sovelluksia SCCM:n kautta olivat: 
Hammashuollon sovellukset:  
• Effica  








• Microsoft Office 
Hammashuollon työasemien sovelluksille tehtiin konfiguraatiopaketti, joka sisälsi 
sovelluskohtaisia muokkauksia. Osa sovellusten konfiguroinneista täytyi kuitenkin 
tehdä asennuksien jälkeen. Tämä johtui siitä, että kiireellisen aikataulun vuoksi 
sovelluksien testaukselle ei jäänyt tarpeeksi aikaa. Konfiguraatiopakettia myös 
muokattiin projektin edetessä useaan kertaan, kun huomattiin puutteita ja ongelmia 
sovellusten toimivuudessa. Ongelmat avataan tarkemmin kohdassa Tuotannon 
ongelmat. 
Käyttöjärjestelmä- ja sovellusasennuksien jälkeen työasemiin ja lisälaitteisiin 
liimattiin leasing-yhtiön tarra, josta ilmeni vuokrauksen päättymispäivämäärä. 
Vaasan kaupungin tietohallinto vastasi koneiden tilaamisesta ja asennusmedian 
toimittamisesta. 
5.4 Aikataulu 
Vaasan hammashuollon työasemien asennus toimipisteille alkoi 14.12.2017 ja 
viimeinen asennus suoritettiin 31.1.2018. Työasemien asennukset tehtiin ennalta 
sovitun aikataulun mukaan. Aikataulujen suunnittelussa käytiin läpi 
toimipistekohtaisesti hammaslääkäreiden vastaanottoajat. Koska vaihtoprojekti 
suoritettiin työasemien ollessa potilaskäytössä, työt päästiin aloittamaan vasta, kun 
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ensimmäisen vaihdettavan työaseman käyttäjältä oli päivän viimeinen asiakas 
lähtenyt.  
Projekti oli tavallista asennusprojektia vaativampi, koska aikataulu oli kireä, 
konemalli oli uusi ja asennettava käyttöjärjestelmä oli käyttäjille uusi. 
Hammashuollon aikaisemmat koneet oli asennuttu Windows 7 -
käyttöjärjestelmällä ja nyt siirryttiin Windows 10 -käyttöjärjestelmään. Tämä asetti 
haasteita ohjelmien testaamiselle ja käyttäjien kouluttamiselle. Asennettavat 
kohteet olivat koko ajan potilaskäytössä, joten koneiden ja ohjelmien tuli toimia 
ongelmitta heti asennuksen jälkeen. 
Projektin suunnitellussa aikataulussa täytyi pysyä, koska koneet oli pakko vaihtaa 
ennen uuden potilastietojärjestelmän käyttöönottoa. Projektin lopuksi 
hammashuolto siirtyi Effica-potilastietojärjestelmästä uuteen LifeCare-ohjelmaan. 
Vaihdettavia työasemia oli yhteensä 46 kpl. Uusien työasemien määrä oli yli 50 % 
koko hammashuollon konekannasta. Lisäksi hammashuollolle tilattiin 14 uutta 
tulostinta. Työasemien standardointi koski yhteensä yhdeksää hammashuollon 
toimipistettä eripuolilla Vaasaa, keskitettyä ajanvarausta ja hallintoa (Taulukko 2). 
Taulukko 2. Aikataulu ja laitemäärät 
Aika Paikka Laitemäärä 
14.12.2017 Gerbyn hammashoitola 3 työasemaa ja 2 tulostinta 
18.12.2017 Hietalahden hammashoitola 6 työasemaa ja 2 tulostinta 
21.12.2017 Huutoniemen hammashoitola 2 työasemaa ja 1 tulostin 
08.01.2018 Kirkkopuistikkon 
hammashoitola 
6 työasemaa ja 1 tulostin 
11.01.2018 Malmöntalon hammashoitola 6 työasemaa ja 1 tulostin 
15.01.2018 Opetushammashoitola 10 työasemaa ja 1 tulostin 
18.01.2018 Tammikaivon hammashoitola 2 työasemaa ja 1 tulostin 
22.01.2018 Ristinummen hammashoitola 5 työasemaa ja 3 tulostinta 
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25.01.2018 Vähäkyrön hammashoitola 1 työasema 
29.01.2018 Keskitetty ajanvaraus 3 työasemaa 
31.01.2018 Silveria - Hallinto 1 työasema 
 
5.5 Henkilöstöresurssit 
Projekti suunniteltiin ja suoritettiin yhdessä hammashuollon ohjelmien 
pääkäyttäjän ja SCCM-paketoinnista vastaavan järjestelmäasiantuntijan kanssa. 
Asennuksiin käytettävä työvoima oli 5 henkilöä ja asentajien työtehtäviin kuului: 
• laitteiston paikalle toimittaminen  
• työasemien asennus  
• oheislaitteiden asennus 
• sovellusten konfigurointi työasema- ja käyttäjäkohtaisesti 
• käyttäjien opastus 
• vanhojen työasemien käyttäjien tiedostojen siirrot uudelle työasemalle tai 
pilveen 
• vanhojen laitteiden pois kuljetus. 
5.6 Lähituki 
IT-tukihenkilö antaa tietoteknistä apua tietokoneiden tai IT-palveluiden käyttäjille 
sekä hoitaa ja ylläpitää muita työalueensa tietoteknisiä laitteita. IT-tukihenkilön 
työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelutehtävät, joihin kuuluu muun muassa 
ongelmanratkaisu ja käyttäjien opastaminen vikatilanteissa. IT-tukihenkilö voi 
toimia sekä etä- että lähitukena. (Tietojenkäsittelijä, 2017) 
Vaasan hammashuollon toimipisteiden kanssa oli sovittu, että työasemien vaihdon 
jälkeisenä aamuna annettiin aina paikan päällä lähitukea. Lähitukea annettiin aina 
niin kauan kuin ongelmia oli,  noin 2-3 tuntia. Kuten edellä jo on mainittu, 
työasemat olivat heti potilaskäytössä, joten ongelmia jouduttiin korjaamaan samalla 
kun hammashuollon asiakkaita palveltiin. Lisäksi sovelluksille tehtiin 
käyttäjäkohtaisia konfiguraatioita, joten asennuspäivänä poissa olleiden 
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työntekijöiden kohdalla nämä toimenpiteet suoritettiin lähituen aikana. Lähituessa 
ratkaistuja ongelmia avataan tarkemmin opinnäytetyön kohdassa Tuotannon 
ongelmat. Lähituen antaminen oli projektin onnistumisen kannalta elintärkeä ja 




6 KÄYTETYT OHJELMISTOT JA PALVELUT 
Tässä luvussa käymme läpi standardointiprojektissa työasemien asennuksiin 
käytettyjä ohjelmistoja ja käsittelemme projektinhallintaan liittyvät ohjelmistot 
sekä palvelut. Lisäksi käymme läpi hammashuollon työasemille asennetut 
konfiguroitavat ohjelmistot. 
6.1 System Center Configuration Manager (SCCM) 
Microsoftin kehittämä System Center Configuration Manager, (josta käytetään 
yleensä lyhennettä SCCM) on ohjelmisto, jolla voidaan keskitetysti hallita laitteita 
ja käyttäjiä. System Center Configuration Manageria käytetään keskitettyihin 
käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoasennuksiin, sekä erilaisiin päivityksiin ja 
korjauksiin. Tavoitteena on tehostaa tuottavuutta, vähentämällä manuaalisia 
tehtäviä ja saada aikaan mahdollisimman turvallinen ja skaalautuva ohjelmistojen 
käyttöönotto. SCCM toimii työasemilla, mobiililaittteilla ja palvelimilla. 
(Microsoft 2018 a.) 
System Center Configuration Managerilla (SCCM) hallittava järjestelmä ja sen 
arkkitehtuuri voidaan jakaa hallinnollisiin alueisiin eli niin sanottuihin saitteihin 
SCCM-terminologialla. Käyttöoikeudet voidaan määrittää niin, että järjestelmiä 
voivat hallita ainoastaan niistä vastuussa olevat henkilöt tai tahot. 
Käytännössä arkkitehtuurin jakaminen eri vastuualueisiin tapahtuu SCCM-
hierarkiassa hallintapalvelimien kautta. Pääpalvelimen eli Central Site Server -
roolissa toimivan palvelimen alaisuuteen voidaan rakentaa useita hallintapalvelimia 
toimimaan eri hallinnollisissa rooleissa. Näiden alemman tason palvelimien kautta 
voidaan hallinnoida yksittäistä toimipistettä tai toimialuetta ja tällainen 
hallintapalvelin voidaan antaa delegoitujen järjestelmänvalvojien hallintaan. 




SCCM:n tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat: 
• mahdollistaa etähallinnan 
• parantaa tehokkuutta 
• yhdistää IT hallinnan infrastruktuurin 
• rakennettu toimimaan Windows 10:llä. 
• yksinkertaistaa hallintaa (Microsoft, 2018 b) 
6.1.1 Käyttöjärjestelmäasennukset 
Työasemien käyttöjärjärjestelmä asennettiin SCCM:n avulla. SCCM oli 
konfiguroitu hyväksymään PXE (Preboot Execution Environment) -
käynnistyspyyntö. Työasemilla PXE-verkkobootti aktivoitiin painamalla F12-
näppäintä, jolloin avautui WinPE (Windows Preinstallation Environment) 
graafinen käyttöliittymä. Valikosta valittiin asennettava käyttöjärjestelmä, jonka 
versio hammashuollon työasemilla oli Windows 10 Enterprise (Kuva 6).  
 
Kuva 6 SCCM-käyttöjärjestelmäasennus 
Lisäksi oli mahdollisuus valita, halutaanko asentaa mahdolliset Windows -
päivityksetkin työasemille. Tämän jälkeen SCCM asensi valitun käyttöjärjestelmän 




Vaasan hammashuollon käyttämät sovellukset asennettiin myös SCCM:ää 
käyttäen. Halutuista sovelluksista tehtiin erillinen jakelupaketti, nimeltä Effica 
hammashoidon lisakilkkeet (Kuva 7). SCCM-sovelluspaketit tehtiin hiljainen 
asennus -menetelmällä (silent installation), jolloin sovellusasennukset tapahtuvat 
taustalla, ilman että prosessin edistymistä tai asennukseen liittyviä ikkunoita 
näytetään. 
 
Kuva 7. SSCM-asennukset 
Hammashuollon työasemille asennettiin SCCM:n kautta myös muut ennalta sovitut 
sovellukset, kuten esim. Microsoft Office. Ainoastaan VistaEasy -
kuvantamisohjelmisto täytyi asentaa käsin, koska siitä ei graafisten 
asennusikkunoiden takia pystytty tekemään asennuspakettia.  
SCCM:n käyttö hammashuollon käyttöjärjestelmä- ja sovellusasennuksiin oli 
onnistunut ja nopeutti työasemien asennuksia huomattavasti. Erikseen räätälöity 
sovelluspaketti, joka sisälsi hammashuollon sovellukset ja niiden konfiguraatiot, 
vähensi asennusaikaa useita tunteja. 
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6.2 Projektissa käytetyt sovellukset 
WinSCP 
WinSCP:tä käytettiin tiedonsiirtoon palvelimelle, jolla sijaitsi rakentamamme 
käytttöliittymä. WinSCP on ilmainen avoimen lähdekoodin SFTP-, FTP-, 
WebDAW-, S3- ja SCP -asiakassovellus Windowsille. Sen päätarkoitus on 
tiedonsiirto paikallisen ja etätyöaseman välillä.  
WinScp:n tärkeimmät ominaisuudet ovat: 
• graafinen käyttäjärajapinta 
• käännetty useille kielille 
• vedä ja pudota-ominaisuus (WinSCP 2017) 
PuTTY 
Putty:ä käytettiin pääasiassa palvelimen konfigurointiin. Putty on SSH ja telnet 
asiakas (Client). Se on ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelma. Ohjelmaa kehittää 
ja tukee ryhmä vapaaehtoisia. (PuTTY 2017) 
Efecte 
Efecte on suomalainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa pilvipalvelu pohjaisia (SaaS) 
palveluja ja identiteettihallinnoinnin ratkaisuja.  Efecten palvelut yksinkertaistavat 
palveluiden hallinnointia, IT-järjestelmiä ja infrastruktuuria organisaatioissa. 
(Efecte, 2018) 
DigitalOcean 
Käyttöliittymän ja tietokannan palvelimeksi valitsimme DigitalOceanin tarjoaman 
Dropletin sen helppokäyttöisyyden ja halvan hinnan vuoksi. DigitalOcean on 





DigitalOcean:n tärkeimmät ominaisuudet ovat: 
• DigitalOcean tarjoaa dropletteja, jotka ovat sekunneissa asennettavia 
• SSD -suorituskyky kaikille tuotteille 
• yksinkertainen rajapinta 
• nopeat yhteydet 
• monitorointi ja hälytys ominaisuudet ilmaiseksi 
• aktiivinen kehittäjäyhteisö 
• 5 suosituinta linuxjakelijaa (Ubuntu, CentOs, Debian, Fedora, CoreOS) 
(DigitalOcean 2018) 
Ms Planner 
Valitsimme Ms Plannerin projektinhallintatyökaluksi sen helppokäyttöisyyden ja 
selkeyden vuoksi. Ms Planner helpottaa ja tehostaa ryhmätyöskentelyä. Plannerilla 
voi helposti organisoida työryhmälle uusia suunnitelmia, määrittää tehtäviä, jakaa 
tiedostoja. Plannerin avulla on myös helppo seurata projektin edistymistä.  
Plannerin tärkeimmät ominaisuudet ovat: 
• visuaalinen ja interaktiivinen käyttäjärajapinta 
• helppokäyttöisyys 
• selkeä 
• toimii kaikissa laitteissa 
• sähköposti-ilmoitukset (Microsoft 2018) 
Google Docs 
Käytimme Google Docsia opinnäytetyön teoriaosuuden aikana, koska sillä pääsee 
useampi käyttäjä muokkaamaan Word -dokumenttia. Tällä tavoin oli helppo 
seurata, mitä toinen on lisännyt, päivittänyt tai muokannut. 
Google Docs toimii pilvessä ja sillä voi kirjoittaa, muokata ja jakaa Word -
dokumentteja fyysisestä sijainnista riippumatta. Docs tarjoaa lukuisia eri 




6.3 Hammashuollossa käytetyt ohjelmistot  
Effica 
Effica on monipuolinen terveydenhuollon järjestelmä, jota Vaasan kaupunki 
käyttää terveydenhuollossa sekä hammashuollossa. Effica sopii erinomaisesti 
keskitetysti hallittaviin alueellisiin järjestelmiin. 
Effican tärkeimmät ominaisuudet ovat: 




• potilaskeskeinen hoitomalli (Tieto 2017 a) 
LifeCare 
Lifecare on uuden sukupolven tietojärjestelmä. Se soveltuu käytettäväksi 
terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja hammashuollossa. 
LifeCaren tärkeimmät ominaisuudet ovat: 
• työvaiheiden vähentyminen 
• käytettävyys 
• automaattitoiminnot 
• tukee työnkulkua ja työprosesseja 
• oleelliset tiedot helposti käytettävissä 
• ylittää organisaatiorajat 
• kansalaiskeskeiset palvelut (Tieto 2017 b) 
Romexis 
Romexis on kehittynyt ja helppokäyttöinen ohjelmisto, joka tarjoaa oikeat työkalut 
hammashoidossa vaadittuun kuvien käsittelyyn. Se soveltuu käytettäväksi niin 




Romexiksen tärkeimmät ominaisuudet ovat: 
• Windows -käyttöjärjestelmä 
• Mac Os -käyttöjärjestelmä 
• Tukee 2D- ja 3D -kuvia 
• Parantaa tehokkuutta 




7 OHJELMISTOJEN KONFIGUROINTI 
Työasemat konfiguroitiin käyttäjäkohtaisesti. Konfigurointi vaati käyttäjän 
kirjautumisen työasemaan, joten konfigurointia ei voitu suorittaa etukäteen, vaan 
se tehtiin paikan päällä.  Ennen itse konfigurointivaihetta työasemiin asennettiin 
tarvittavat sovellukset ja käyttöjärjestelmä. Projektin aikana konfigurointia hiottiin 
jatkuvasti paremmaksi sitä mukaa, kun standardointiprojektissa ilmeni ongelmia.  
Konfigurointi oli pääasiassa asetusten muokkaamista. Esimerkiksi VistaScan 
röntgenlaite ja tulostimet yhdistettiin kaikkiin käytettäviin työasemiin. Osa 
tulostimista oli verkkotulostimia ja osa työasemakohtaisia.  








Konfigurointi alkoi käyttäjän kirjautumisella työasemaan ja Efficaan.  
VistanetConfig ja VistaEasy ohjelmien konfigurointi sisälsi VistaScanner 
(röntgenlaitteen) yhdistämisen työasemaan. Röntgenlaitteen joutui projektissa 
usein hakemaan IP-osoitteen avulla. VistaEasy:stä tarkistetaan, että ohjelma on 
asennusvaiheessa konfiguroitu oikein. 
Romexis-ohjelman konfiguroinnissa haettiin ohjelmasta testiasiakas, jolloin 
päästiin syvempiin asetuksiin kiinni. Romexis ohjelman konfigurointi sisältää 
ainoastaan asetusten muokkauksen. 
Effica-ohjelman konfigurointi sisälsi paikka- ja korostusasetukset eli toimipisteen 
tiedot ja väriasetukset. Kaikista käytettävistä ohjelmistoista Effica tuotti eniten 
ongelmia asennus- ja konfigurointivaiheissa. Viimeiset vaiheet ovat asettaa 
36 
 
oletustulostin, testata tulostimen toimivuus ja käytettävien pikakuvakkeiden 
lisääminen työpöydälle. 
InfoCarrier-sovellus asennettiin käyttäjäkohtaisesti jokaiselle työasemalle. 
Sovellukseen oli konfiguroitu automaattinen käynnistys, mutta toisinaan asennus 
täytyi suorittaa useaan kertaan. Muutamassa tapauksessa automaattinen asennus ei 
toiminut, jolloin asennus suoritettiin suoraan palvelimelta. 
Outlook asennettiin käyttäjäkohtaisesti jokaiselle työasemalle, koska jokaiselle 




8 TUOTANNON ONGELMAT 
Tuotannossa tuli vastaan useitakin eri ongelmia, jotka johtuivat pääasiassa siitä, että 
työasemiin tuli uusi käyttöjärjestelmä Windows 10. Ensimmäisten työasemien 
konfiguroinnit menivät käytännössä kaikki pieleen. Tämä johtui pääasiassa siitä, 
että uuden käyttöjärjestelmän- ja sovellusten konfigurointien testaamiseen ei ollut 
varattu tarpeeksi aikaa, kuten haastattelusta (Blomberg 2018) selviää. Testauksille 
oli varattu aikaa viikko, joka on riittämätön aika näin ison järjestelmän kunnolliselle 
testaukselle. Noin puolessa välissä standardointiprojektia löydettiin oikeat 
toimenpiteet ja konfiguroinnit laitteistojen toimivuuden varmistamiseksi.  
Hammashuollon työasemat vaihdettiin hammashoitoloiden ollessa normaalisti 
auki. Laitteistojen asennukset sekä konfiguroinnit suoritettiin, kun asiakkaat eivät 
olleet paikalla. Pääasiassa menimme paikan päälle puolen päivän jälkeen. Tämä 
järjestely loi omat ongelmansa aikataulutuksen kannalta, sillä laitteistojen 
käyttäjien täytyi olla paikalla tehtäviä konfigurointeja varten. Kyseinen järjestely 
johti käytännössä siihen, että kun työasemat vaihdettiin nopealla aikataululla 
asiakkaiden välissä, kävi ongelmatilanteissa siten, että seuraavan asiakkaan 
toimenpideaika kerkesi alkaa ennen kuin konfigurointi oli täysin valmis. Tästä 
johtuvat ongelmat vaikuttivat myös lähituessa tulleisiin ongelmiin, jotka täytyi 
korjata asiakkaan ollessa paikalla. Tämä hankaloitti niin meidän kuin 
hammaslääkärien ja -hoitajien työtä. 
Projektia hankaloitti huomattavasti myös hammashuollon henkilöstön poissaolo 
päivinä, jolloin työasemien asennukset suoritettiin. Useissa toimipisteissä täytyi 
käydä useamman kerran, koska kaikille työasemien käyttäjille konfiguroinnit piti 
tehdä erikseen. 
Kuten haastattelussa (Blomberg 2018) mainitaan, osattiin olettaa jo valmiiksi, että 
yhteensopivuusongelmia ilmenee projektin aikana uuden käyttöjärjestelmän 
vuoksi, tuli niitä lopulta yllättävän vähän. Konfigurointiongelmista huolimatta 





Analysointi ja ongelmien ennaltaehkäisy 
Kuten haastattelussa (Blomberg 2018) käy ilmi syy siihen, miksi ohjelmia ei 
konfigurointivaiheessa saada täysin valmiiksi on testauksen puute, tiedon 
puutteellisuus ja erilaisten konfiguraatioiden suuri määrä. Tässä vaiheessa, kun 
projektia suunniteltiin ei tiedetty, mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon käyttäjän 
näkökulmasta. 
Nämä asiat ovat korjattavissa laajemmalla testauksella ja henkilöresursseilla. 
Toinen oleellinen asia, mikä parantaisi testausta, on tiedonkulun parantaminen 
asianomaisten kanssa.  
Tuotannossa ilmeneviä konfigurointivirheitä olisi vähentänyt se, jos meille 
projektin läpivieville henkilöille olisi annettu testikäyttäjä, jolla olisimme voineet 
ohjelmistojen asennusvaiheessa suorittaa omaa testausta.  
Toinen asia mikä helpottaisi projektia olisi lääkärien ja hoitajien tunnusten 
antaminen IT-tukihenkilöstölle, joilla voitaisiin käyttäjäkohtaiset konfiguraatiot 
suorittaa jo niiden asennusvaiheessa. Toki pitää ottaa huomioon, että 
potilastietoturvallisuuden kannalta tämänlainen järjestely saattaa hyvinkin olla 
mahdotonta. 
Parhaiten toteutettavissa oleva parannusehdotus olisi rakentaa täysin responsiivinen 
käyttöliittymä tietokannalle, johon työasemien ja laitteistojen tiedot kirjataan. Tällä 
tavoin voisi tiedot kirjata järjestelmään heti niiden asennus- tai konfigurointi -
vaiheessa, esim. lukemalla laitteistoista viivakoodi puhelimella. Tämä poistaisi 
myös manuaalisesta kirjaamisesta johtuvat virheet ja vähentäisi paperilapuista 
aiheutuvaa epätarkkuutta. 
Parempi ajoitus työasemien vaihtoon helpottaisi kaikkien työtä. Jouduimme usein 
tilanteisiin, joissa jouduimme odottelemaan yli 2 tuntia asiakkaan lähtemistä. 
Täytyy tietysti ymmärtää, että täydellistä ajoitusta/aikataulua tämänlaisella 
järjestelyllä on hyvin hankalaa, ellei mahdotonta toteuttaa. Gerbyn 
terveydenhuollon työasemien päivitys leasing-laitteisiin hoidettiin sen ollessa 
kesän ajan kiinni. Projekti valmistui aikataulussa ja onnistui suhteellisen 
vaivattomasti. Tämänlainen järjestely on huomattavasti parempi projektin sujuvan 
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kulun kannalta. Hammashuollossa tämä ei ollut mahdollista, sillä ne ovat auki 





Käyttöliittymä ja back-end rakennettiin sovelluskehys CakePHP:lla. Teemaksi 
valitsimme FriedsOfCaken tekemän Bootstrap UI:n (Kuva 8). Teema itsessään 
käyttää Bootstrappia ja jQueryä. Ulkoasu on pääasiassa tehty Bootstrapin ja CSS:n 
avulla. 
 
Kuva 8 Käyttöliittymä 
Tavoitteena oli rakentaa valmis tietokanta ja käyttöliittymä, johon lisätään 
toimipisteiden-, laitteistojen- ja sovellusten tiedot. Kyseinen hallintatyökalu 
rakennettiin siten, että sitä voi hyödyntää myös muissa vastaavanlaisissa 
projekteissa.  
Tietokanta on MySQL-tietokanta, jota hallinnoidaan phpMyAdmin:lla. Tauluissa 
ei ole foreign key-määrityksiä, sillä ne on hoidettu CakePHP:n avulla, niin kuin sen 
dokumentaatiossa on ohjeistettu. 
9.1 phpMyAdmin 
phpMyAdmin on ilmainen sovellus, joka on kirjoitettu PHP:llä. Se on tarkoitettu 
hallinnointityökaluksi MySQL-tietokannalle. phpMyAdmin tukee myös 
MariaDB:tä.  
phpMyAdminin tärkeimmät ominaisuudet ovat: 
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• intuitiivinen käyttäjärajapinta 
• tuki useimmille MySQL-ominaisuuksille 
• datan tuonti CSV- ja SQL-muodossa 
• datan vienti, mm. CSV, SQL, XML, PDF yms. 
• hallinnoi useita palvelimia (phpMyAdmin 2018) 
9.2 CakePHP 
CakePHP on sovelluskehys, joka on suunniteltu tekemään yleinen webkehitys 
yksinkertaiseksi ja helpoksi tarjoamalla ‘all-in-one’ työkalu. CakePHP tekee web-
sovellusten rakentamisesta yksinkertaista ja nopeaa vähemmällä koodilla. Moderni 
PHP 7-sovelluskehys tarjoaa joustavan tietokanta pääsykerroksen ja tehokkaan 
työkalun, joka projektin koosta tai monimutkaisuudesta riippumatta helpottaa, 
nopeuttaa ja yksinkertaistaa työskentelyä. (CakePHP 2018 a) 
CakePHP:n tärkeimmät ominaisuudet ovat: 
• nopeat prototyypit 
• nopeat validoinnit 
• johdonmukainen kasvu 
• nopeat rakennusmenetelmät 
• ei konfigurointia (Ei tarvetta XML tai YAML tiedostoille, tarvitaan vain 
tietokannan asetukset) 
• ystävällinen lisenssi (CakePHP on lisensoitu MIT lisenssillä, joka tekee 
siitä ideaalisen kaupallisiin projekteihin) 
• “sisältää patterit” tarkoittaen sitä, että asiat joita tarvitaan ovat 
sisäänrakennettuja. (käännökset, tietokantayhteys, välimuisti, validointi, 
autentikointi ja paljon muuta) 
• puhtaat MVC-käytännöt (Sen sijaan, että suunnitellaan erikseen mihin 
asiat kuuluvat, CakePHP:n käytännöt ohjaavat sovelluksen kehityksessä) 
• turvallinen (CakePHP:ssä on sisäänrakennetut työkalut syötteen 
validointiin, CRSF suojaukseen, lomakkeen peukalointiin, SQL 
injektioiden estämiseen ja XSS:n torjumiseen) 
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Nämä ominaisuudet auttavat webkehittäjiä pitämään sovelluksen turvassa ja 
suojattuna. (CakePHP 2018 b) 
Model-kerros 
Model-kerros kuvaa sovelluksen sitä osaa, joka sisältää sen liiketoiminta logiikan. 
Se on vastuussa datan hakemisesta (Kuva 9) ja sen muuttamisesta tärkeimmiksi 
sovelluksesi konsepteiksi.  Tämä sisältää prosessoinnin, validoinnin, yhdistämisen 
tai muita tehtäviä, jotka liittyvät datan käsittelyyn. 
Sosiaalisen median tapauksessa model-kerros pitäisi huolen käyttäjädatan 
tallentamisesta, kaverien tallentamisesta, kuvien hakemisesta ja tallentamisesta, 
ehdotukset uusista ystävistä jne. Model-objektia voidaan ajatella “ystävänä”, 
“käyttäjänä”, “kommenttina”, tai “kuvana”. (CakePHP 2018 a) 
View-kerros 
View-kerros renderöi esityksen modelin datasta. View on irrallinen modelin 
objekteista ja se on vastuussa siitä informaatiosta, joka sillä on käytettävissä. View 
siis käyttää saatavalla olevaa dataa tuottaakseen käyttäjärajapinnan sovelluksen 
tarpeisiin. Esimerkiksi, view-kerros voi renderöidä datan HTML-malliin tai XML-
muotoon (Kuva 10). 
Tässä tapauksessa renderöinnillä tarkoitetaan sitä, että luodaan jokaiselle käyttäjälle 
oma elementti. View-kerros tarjoaa lukuisia laajennuksia kuten view-template, 
elementti ja view cell, jotka antavat uudelleen käyttää datan esityslogiikkaa. View-
Kuva 10. Datan renderöinti 
Kuva 9 Datan hakeminen 
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kerros ei ole rajoitettu pelkästään HTML- tai tekstidatan esitykseen. Sillä voi tuoda 
yleisiä datamuotoja, jotka ovat esim. JSON tai XML.  Mahdollisuuksia löytyy 
muihinkin datamuotoihin, jotka ovat esimerkiksi CSV-datamuotoa. (CakePHP 
2018 a) 
Controller-kerros 
Controller-kerros käsittelee pyyntöjä käyttäjiltä. Controller voidaan nähdä 
managerina, joka takaa, että kaikki resurssit tehtävän suorittamiseen on delegoitu 
oikeille työntekijöille. Kuten kuvasta (Kuva 11) huomaa, viewiä ei tarvitse 
renderöidä erikseen. CakePHP:n käytännöt pitävät huolen oikean viewin 
valitsemisesta ja renderöinnistä.  
Controller odottaa pyyntöä asiakkailta, tarkistaa heidän oikeellisuuden 
autentikoinnin tai oikeudet, delegoi datan hakemisen tai prosessoinnin model-
kerrokseen ja valitsee esitettävän datan tyypin, jotka asiakas hyväksyy. Lopulta se 
delegoi ja renderöi prosessit view-kerrokseen. (CakePHP 2018 a) 
9.3 CakePHP pyyntösykli 
Nyt kun cakePHP:n eri kerrokset ovat tulleet tutuiksi, käydään läpi, kuinka 
pyyntösykli toimii cakePHP:llä. Tyypillinen CakePHP pyyntösykli (Kuva 12) alkaa 
käyttäjän sivupyynnöstä tai sovelluksen resursseista. Korkeimmalla tasolla 
jokainen näistä pyynnöistä käy läpi seuraavat askeleet. 




• Web-palvelimen uudelleenkirjoitussäännöt ohjaavat pyynnön polkuun: 
webroot/index.php. 
• Sovelluksen on ladattu ja sidottu HTTP-palvelimeen. 
• Sovelluksen väliohjelmisto on alustettu. 
• Pyyntö ja vastaus lähetetään PSR-7 väliohjelmiston kautta, jota sovellus 
käytttää. Tyypillisesti tämä sisältää virheen ‘ansoituksen’ ja reitityksen. 
• Jos vastaus ei palaudu väliohjelmistosta ja pyyntö sisältää 
reititysinformaation, niin controller ja toiminto valitaan. 
• Controllerin toimintoa kutsutaan ja controller on vuorovaikutuksessa 
tarpeellisten modelien ja komponenttien kanssa. 
• Controller delegoi vastauksen luonnin viewin luodakseen tulostuksen 
modelista tulevalle datalle. 
• View käyttää ‘Helpersiä’ ja ‘Celliä’ tuottaakseen vastauksen rakenteen ja 
ylätunnisteen. 
Kuva 12. Pyyntösykli 
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• Vastaus lähetetään takaisin väliohjelmiston kautta. 
• HTTP-palvelin välittää vastauksen webpalvelimelle. (CakePHP 2018 a) 
9.4 CakePHP käytännöt 
CakePHP tarjoaa järjestöllisen rakennelman, joka pitää sisällään luokan nimet, 
tiedostonnimet, tietokannan taulut ja muita käytäntöjä. Vaikka käytäntöjen 
oppiminen saattaa viedä oman aikansa, seuraamalla niitä voit välttää tarpeettoman 
konfiguroinnin ja tehdä yhtenäisen sovellusrakenteen, joka tekee useiden projektien 
kanssa työskentelyn yksinkertaiseksi. (CakePHP 2018 a) 
Kuten aikaisemmin mainitsin, CakePHP:n käytännöissä menee aikaa oppia, mutta 
pidemmän päälle ne säästävät aikaa. Käytäntöjä seuraamalla toiminnallisuus 
paranee ja ylläpito helpottuu. Käytännöt tekevät sovelluskehityksestä 
johdonmukaisempaa, joka sallii helpommin muiden kehittäjien liittyä projektiin.  
Käytäntönä on käyttää englanninkielisiä sanoja tauluille ja sarakkeille. Jos 
käytetään muun kielisiä sanoja CakePHP ei välttämättä osaa prosessoida oikeita 
taivutusmuotoja sanoille (pätee yksikkö muodosta monikkomuotoon ja toisinpäin). 
Jos täytyy lisätä oma kielisääntö joillekin sanoille, voit käyttää luokkaa 
Cake/Utility/Inflector. (CakePHP 2018 c) 
Controllerin nimet ja URL: it 
Yhden sanan controllerit linkittyy pienten kirjainten URL-polkuun. Esimerkiksi, 
UsersController (jonka tiedosto nimi olisi UsersController.php) 
päästään käsiksi osoitteella http://example.com/users. 
Vaikka on mahdollista reitittää useamman sanan controllereita kuinka haluaa, 
käytäntö on, että kaikki URL:in kirjaimet ovat pieniä ja väliviivoitettuja käyttäen 





Kun linkki luodaan käyttäen this→Html→link() funktiota (Kuva 13) voidaan 
käyttää seuraavaa käytäntöä URL-array:na. (CakePHP 2018 c) 
Tiedostojen ja luokkien nimikäytännöt 
Yleisesti ottaen tiedostojen nimet ovat samoja kuin luokkien ja seuraavat PSR-0 tai 
PSR-4 standardeja. Seuraavaksi esimerkkejä luokista ja niiden tiedoston nimistä. 
• Controller-luokka LatestArticlesController olisi tiedoston 
nimellä LatestArticlesController.php 
• Component-luokka MyHandyComponent olisi tiedoston nimellä 
MyHandyComponent.php 
• Table-luokka OptionValuesTable Olisi tiedoston nimellä 
OptionValuesTable.php 
• Entity-luokka OptionValue olisi tiedoston nimellä 
OptionValue.php 
• Behavior-luokka EspeciallyFunkableBehavior olisi tiedoston 
nimellä EspeciallyFunkableBehavior.php 
• View-luokka SuperSimpleView olisi tiedoston nimellä 
SuperSimpleView.php 
• Helper-luokka BestEverHelper olisi tiedoston nimellä 
BestEverHelper.php 
(CakePHP 2018 c) 
  




Tietokantataulujen nimet, jotka vastaavat CakePHP:n modelia ovat monikossa ja 
pienillä kirjaimilla, Esim. users, article_categories ja 
user_favorite_pages taulut vastaavat näiden modelien nimiä Users, 
ArticleCategories ja UserFavoritePages. (CakePHP 2018 c) 
 
Vierasavain (Foreing key) määritykset hasMany, belongsTo/hasOne 
liitokset tunnistetaan oletuksena yksikkömuodossa olevasta taulun nimestä, johon 
lisätään perään ”_id” teksti. Eli jos käyttäjällä on monta artikkelia (Users 
hasMany Articles), artikkeli (articles) viittaa tauluun käyttäjät (users)” 
user_id” vierasavaimella. Tietokantatauluun article_categories, jonka 
nimi sisältää useita sanoja, vierasavain olisi article_category_id. 
(CakePHP 2018 c) 
 
Yhdistetyt taulut join tables, jota käytetään BelongsToMany liitoksissa 
modelien välillä, tulisi nimetä model taulujen mukaan, joita ollaan yhdistämässä 
(muuten CakePHP:n tarjoamat käytännöt ja komennot eivät toimi) ja ne tulisi 
järjestää aakkosjärjestykseen article_tags eikä tags_articles. Jos 
halutaan liittää vaihtoehtoisia sarakkeita liitostauluun, tulisi luoda erillinen 
entity/luokka sille taululle. (CakePHP 2018 c) 
 
Auto_increment pääavaimen lisäksi voit käyttää UUID-sarakkeita. CakePHP 
luo UUID-arvot automaattisesti, kun tallennetaan tiedot käyttäen 
Table::save() metodia. (CakePHP 2018 c) 
Controller-käytännöt 
Controllerin luokkien nimet kirjoitetaan monikossa, joista jokainen sana 
kirjoitetaan isolla kirjaimella ja loppuu sanaan ”Controller”. Esim. 
UsersController ja ArticlesCategoriesController ovat 
molemmat esimerkkejä perinteisistä controllerien nimistä. 
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Controllerin julkiset metodit kuvataan usein toimintoina (actions), jotka ovat 
löydettävissä selaimella. Esimerkiksi /users/view linkittyy UsersControllerin 
metodiin automaattisesti. Suojatut tai yksityiset metodit eivät ole saatavilla 
reitityksellä. (CakePHP 2018 c) 
Model-käytännöt 
Table-luokkien nimet ovat monikossa, joista jokainen sana kirjoitetaan isolla 
kirjaimella ja loppuu sanaan Table. Esim. UsersTable, 
ArticleCategoriesTable ovat esimerkkejä taulujen-luokkien nimistä, 
joiden tietokantataulujen nimet olisivat users ja article_categories. 
Entity-luokkien nimet ovat yksikkömuodossa, jossa jokainen sana kirjoitetaan 
isolla kirjaimella ja ilman päätettä. Esim. User, ArticleCategory ja 
UserFavoritePage ovat kaikki esimerkkejä entityn nimistä jotka vastaavat 
nimiä users, article_categories ja user_favorite_pages 
tietokantatauluja. (CakePHP 2018 c) 
View-käytännöt 
View-template tiedostot nimetään sen controllerin funktion mukaan 
yksikkömuodossa, mitä se näyttää. ArticlesController:in viewALL() 
funktio etsii view-template tiedostoa nimellä view_all.ctp. (CakePHP 2018 c) 
9.5 Yhteenveto käytännöistä 
Käyttämällä näitä nimeämisperiaatteita sovelluksessa saadaan parempaa 
toiminnallisuutta. Tässä vielä viimeinen esimerkki, joka sitoo käytännöt yhteen: 
• Tietokantataulu: ”articles” 
• Table-luokka:” ArticlesTable” löytyy polusta 
src/Model/Table/ArticlesTable.php 
• Entity luokka: ”Article” löytyy polusta src/Model/Entity/Article.php 
• Controller-luokka: ”ArticlesController” löytyy polusta 
src/Controller/ArticlesController.php 
• View-template tiedosto löytyy polusta src/Template/Articles/index.ctp 
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Noudattamalla näitä käytäntöjä CakePHP tietää, että pyyntö osoitteeseen 
http://example.com/articles/ kutsuu index () funktiota 
ArticlesController:ssa, jossa Articles-model on automaattisesti 
saatavilla (ja automaattisesti sitoo itsensä ’articles’-tauluun tietokannassa) ja 
renderöi tiedoston. Mitään näistä liitoksista ei ole konfiguroitu muussa 
tarkoituksessa kuin luomalla luokkia ja tiedostoja, joita muuten joutuisi luoda joka 






Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa standardointiprojekti onnistuneesti ja 
aikataulun mukaisesti Vaasan kaupungin hammashoitoloihin. Opinnäytetyössä 
olemme käyneet läpi projektin vaiheet yleisellä tasolla, esitelleet käytetyt 
ohjelmistot, konfigurointiprosessin, tuotannon ongelmat ja aiheeseen liittyvän 
teorian. Lisäksi käymme läpi teoriaa hallintatyökaluista. 
Projektin tueksi rakensimme käyttöliittymän ja tietokannan sovelluskehys 
CakePHP:llä. Tietokantaan lisättiin toimipisteiden, työasemien ja sovellusten 
tiedot. 
Projektikokonaisuus oli opettavainen. Aloitusvaiheessa projektin läpivienti tuntui 
haasteelliselta toteuttaa sille määrätyssä aikataulussa, johtuen toimipisteiden ja 
työasemien isosta määrästä. Haasteellisuutta lisäsi myös se, että projekti vietiin läpi 
virka-aikana, jolloin työasemat olivat asiakaskäytössä. Lisäksi käyttäjäkohtaiset 
konfiguraatiot työasemille olivat aikaa vieviä, johtuen henkilöstön poissaoloista 
työasemien asennusvaiheessa.  
Sanonta ”Suomen suosituin lintu on muutosvastarinta” ei pitänyt 
standardointiprojektissamme paikkaansa, sillä asiakkaat olivat pääsääntöisesti 
erittäin tyytyväisiä uusiin laitteistoihin. Projekti vietiin läpi hyvässä yhteistyössä 
hammashuollon henkilöstön kanssa. Projektin jälkeen käyttöönotettu uusi 
asiakastietojärjestelmä LifeCare aiheutti hieman muutosvastarintaa, mutta se ei 
suoranaisesti liittynyt standardointiprojektiin. 
Projektin edetessä vastaan tulleet ongelmat johtivat konfigurointiprosessin- ja 
työasemien asennusten muutoksiin. Työohjeita muokattiin projektin edetessä 
useaan kertaan. Noin puolessa välissä projektia löydettiin tarvittavat toimenpiteet 
onnistuneen konfigurointi- ja asennusprosessin suoritukseen. Projektin 
suunnitelma- ja aikataulu toteutui suunnitellusti. 
Projektin aikana toteutettu lähituki oli opinnäytetyön tekijöiden oma idea. Vaasan 
kaupungin tietohallinto ei tarjoa vastaavanlaista palvelua. Vastaavanlaisissa 
projekteissa tuki siirretään ServiceDeskin alaisuuteen. Opinnäytetyöstä saimme 
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käytännönkokemusta projektin läpiviennistä ja teoriaosuus syvensi osaamistamme 
projektityöskentelystä.  
Kehittämisehdotukset 
Kaiken kaikkiaan projektin läpivienti onnistui hyvin. Pysyimme aikataulussa ja 
toimeksiantaja oli tyytyväinen. Tulevaisuuden projekteihin tästä opinnäytetyöstä on 
saanut loistavaa kokemusta. Tiimityöskentelytaidot ovat kasvaneet huomattavasti. 
Projektista sai korvaamatonta käytännönkokemusta. 
Tulevaisuudessa vastaavia projekteja kohdatessa osaamme heti sen alussa ottaa 
huomioon asioita, joita ei tämän projektin aikana tullut huomioitua. Kyseinen 
projekti vietiin läpi ilman projektinhallintaa (Ala-Rantala 2018). Projektinhallinnan 
käyttö ja siinä onnistuminen olisi helpottanut standardointiprojektin läpivientiä.  
Testaus 
Kuten haastattelussa (Blomberg 2018) mainitaan, on testaukselle annettava 
riittävästi aikaa ja resursseja. Lisäksi testauksen pitäisi olla monipuolisempi ja ottaa 
huomioon asioita myös loppukäyttäjien kannalta. Onnistuneen testauksen täytyisi 
kattaa käyttöjärjestelmän ja sovelluksien konfiguraatiot. 
Suosittelisimme, että testausta varten laadittaisiin kattava testaussuunnitelma, jossa 
otetaan huomioon: 
• Täydellisyys: vaatimusten täyttyminen, testauksen kattavuus 
• Toteutettavuus: resurssien riittävyys ja käytettävyys.  
Tuloksista laaditaan testausraportti, josta ilmenevät havaitut ongelmat. 
Lähituki 
Kuten aikaisemmin mainittiin, oli lähituki projektin onnistumisen kannalta 
elintärkeä. Kokemuksemme mukaan vastaavanlaisissa projekteissa isojen 
muutoksien hallitseminen ilman tuotanto- ja asiakaspalveluhäiriöitä on lähituen 
tarjoaminen avainasemassa.  
Tästä saadun kokemuksen perusteella Vaasan kaupungin tietohallinto harkitsee 




CakePHP. 2018 a. CakePHP at a Glance. Viitattu 1.2.2018. 
https://book.cakephp.org/3.0/en/intro.html 
CakePHP. 2018 b.  New CakePHP 3.5 Red Velvet. Faster. Stronger. Tastier. 
Viitattu 3.2.2018. https://cakephp.org/ 
CakePHP. 2018 c.  CakePHP Conventions. Viitattu 2.2.2018. 
https://book.cakephp.org/3.0/en/intro/conventions.html 
DigitalOcean. 2018.  Introduction. Viitattu 25.1.2018. 
https://www.digitalocean.com/help/ 
Efecte. 2018. efecte. Viitattu 10.1.2018. https://www.efecte.com/ 
Google Developers. 2018. Google Cloud Platform Documentation. Viitattu 
23.1.2018. https://cloud.google.com/docs/ 
Lanning, H. 1996. Organisaation muutoksen toteuttaminen. Nordmanin 
Kirjapaino Oy.  
Microsoft. 2018 a. System Center Configuration Manager. Viitattu 20.2.2018. 
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/system-center-configuration-
manager 
Microsoft. 2018 b. Office 365. Viitattu 13.1.2018. https://products.office.com/fi-
fi/business/task-management-software 
phpMyAdmin. 2018. Bringing MySQL to the web. Viitattu 13.1.2018. 
https://www.phpmyadmin.net/ 
PuTTy. 2017. Download PuTTY. Viitattu 11.1.2018. http://www.putty.org/ 
Planmeca.2017. Planmeca Romexis. Viitattu 22.1.2018. 
https://www.planmeca.com/Software/Desktop/Planmeca-Romexis/ 
Paton, R. McCalman, J. 2000. Change Management. Second edition. SAGE 
Publications Ltd.  
Reimaa R. 2010. Kuinka it-hallinta jaetaan useammalle toimijalle Sccm-
ympäristössä? Viitattu 1.2.2018. https://www.tivi.fi/Arkisto/2010-09-22/Kuinka-
it-hallinta-jaetaan-useammalle-toimijalle-Sccm-
ymp%C3%A4rist%C3%B6ss%C3%A4-3180685.html 
Ruuska K. 2012. Pidä projekti hallinnassa. Talentum Oyj. 





Tieto. 2017 b. LifeCare. Viitattu 20.1.2018 https://www.tieto.fi/toimialat/sosiaali-
ja-terveydenhuolto/lifecare 
Tietojenkäsittelijä. 2018. IT-tukihenkilö (Helpdesk). Viitattu 25.1.2018 
https://kyvyt.fi/group/tietojenkasittely/ittukihenkilo 
Vaasa, 2018. Tietohallinto. Viitattu 20.2.2018 https://www.vaasa.fi/tietohallinto 
WinSCP. 2018. Introducing WinSCP. Viitattu 10.1.2018 
https://winscp.net/eng/docs/introduction 
Haastattelut 
Ala-Rantala, M. 2018. Sovellusasiantuntija ja projektipäällikkö. Vaasan 
kaupungin tietohallinto. Haastettelu. 7.3.2018 







Haastattelun asialista Lauri Blomberg 
Aihe: Vaasan kaupungin hammashuollon uusien työasemien asennus projekti 
Aika: 7.2.2018 
Paikka: Vaasan tietohallinto (Raastuvankatu 33, Vaasa) 
Haastateltava: Lauri Blomberg 
Titteli: Järjestelmäasiantuntija 
SCCM paketit 
Mihin sitä käytetään Vaasan tietohallinnossa? 
- Ohjelmisto asennuksiin 
- Käyttöjärjestelmä asennuksiin 
- Vaasan tietohallinto on tehnyt (ja käyttää) yli 500 erilaista SCCM-pakettia 
SCCM hyödyt? 
- Ajansäästö työasemien asennusvaiheessa 
- Asennusten vakiointi 
- Ajansäästö tuotannossa olevien koneiden ohjelmistojen asennuksista 
- Ajansäästö tuotannossa olevien koneiden ohjelmistojen korjauksissa 
SCCM haitat? 
- Työasemille voi asentua vääriä ohjelmistoja 
- Ohjelmistot eivät toimi oletetusti 
- Työasemilla valmiiksi olevien ohjelmistojen eroavaisuudet (eri versioita 
samasta ohjelmasta) voivat vaikuttaa työaseman ja SCCM:n kautta 
asennettujen ohjelmien toimivuuteen 




Räätälöitiinkö hammashuollolle paketteja uusiksi uudelle 
käyttöjärjestelmälle? 
- Vaasan hammashuollon koneiden standardointiprojektia varten tehtiin erillinen 
hammashuollonpaketti, mikä sisälsi ohjelmat: Romexis, InfoCarrier ja Effica -
hammashuolto 
- SCCM:n kautta asennettiin mm. Office paketit ja kortinlukijanäppäimistön 
ohjelmistot. 
- Lisäksi SCCM:n kautta asennettiin mm. Vaasan kaupungin tietohallinnon 
kaikille työasemille standardoituja ohjelmistoja 
Testaus 
Minkälaista testausta tehtiin? 
- Hammashuollon ohjelmistot testattiin virtuaalityöasemilla, sekä Windows 
10, että Windows 7 alustoilla. 
Mitä testattiin? 
- Ohjelmistojen asennukset 
- Käyttöjärjestelmän asennukset 
- Ohjelmistojen konfiguraatiot 
- Tietokanta asetukset 
 
Tuliko ongelmia? 
- MSI-paketti (eli muokattu Windows Installer asennuspaketti) voi ”kaatua” 
esimerkiksi silloin, jos pakettiin on lisätty ohjelma, joka vaatii 
käyttöjärjestelmän uudelleenkäynnistystä. Seurauksena tästä seuraava 
asennettava ohjelmisto epäonnistuu. 
 
Paljonko aikaa oli testeille? 
- Testaukseen annettu aika oli riittämätön, aikaa testaukselle oli alle viikko. 
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Mietittiinkö hammashuollon osalta vielä mahdollisuutta käyttää Windows 7 
käyttöjärjestelmää.? 
- Tätä mietittiin kauan, koska Sosiaali ja Terveys -puolella on yleisesti 
käytössä Windows 7 käyttöjärjestelmä työasemissa, johtuen käytössä 
olevista ohjelmistoista. Yhteensopivuus ongelmia osattiin odottaa, mutta 
niitä tuli lopulta yllättävän vähän. 
 
Miksi ei ohjelmia konfiguroida asennusvaiheessa valmiiksi. 
- Testauksen puute 
- Tiedon puutteellisuus, eli mitä pitää ottaa huomioon käyttäjän 
näkökulmasta 
- Asennettavien sovelluksien ja erilaisten konfiguraatioiden suuri määrä 
 
Miten parantaisit testausta Vaasan Kaupungin tietohallinnon osalta 
vastaavanlaisissa projekteissa? 
- Joustavampi aikataulu 
- Laajempi testaus 
o Useimmilla koneilla 
o Testausta tuotannossa 
o Testausta oikeilla työasemilla (virtuaalikoneiden lisäksi) 
- Enemmän henkilöresursseja 
- Tiedonkulun parantaminen sovellusvastaavien kanssa 
- Tiedonkulun parantaminen ohjelmistojen valmistajien kanssa 
Ongelma 1 
Ongelman kuvaus:  




- Työntekijät ihmettelivät työasemien päällä oloa aamulla, vaikka ne oli 
sammutettu illalla työvuoron jälkeen. 
Ongelma syy:  
- Ongelman aiheutti Windows 10 käyttöjärjestelmässä sisäänrakennettu (ja 
oletuksena päällä oleva) FAST STARTUP -ominaisuuden bugi. Se toimii 
yhdessä hibernaation kanssa ja se estää koneen ytimen (kernelin) 
sulkeutumisen kokonaan, jolloin saadaan nopeampi työaseman käynnistys. 
Ongelman tarkkaa syytä ei ikinä saatu selville, mutta epäiltiin, että 
verkkokortti aktivoi käyttöjärjestelmän ja sai sen käynnistymään uudelleen. 
- Linkki ongelman kuvaukseen Microsoftin tukisivuilla: 
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/3211190/fast-startup-causes-
hibernation-or-shutdown-to-fail-in-windows-10-or-8 
Ongelman ratkaisu:  
- Ongelma saatiin ratkaistua Powercfg –h off komennolla, joka sammuttaa 
Windows 10 käyttöjärjestelmän hibernate -ominaisuuden.  
Ongelma 2  
Ongelman kuvaus:  
- Planmeca Romexis kuvantamisohjelmiston asetus ongelma. 
Ongelma huomattiin: 
- Hammaslääkäri ei voinut tallentaa potilaan hampaista otettua kuvaa 
järjestelmään. 
Ongelma syy:  
- Hammashuollon työasemien standardointiprojektin sisäinen virhe. 
Konfiguraation muokkausta kyseiseen ohjelmaan ei koskaan pyydetty 
tekemään ja se ei tullut testaus vaiheessa esiin, koska testitilanteessa ei ole 




Ongelman ratkaisu:  
- Ongelma huomattiin vasta tuotannossa ja ohjelman asetukset muutettiin 
käsin asiakkaan toimitiloissa.  
- Jos asetukset sijaitsevat Windowsin rekisterissä tai tiedostossa, niin on 
todennäköistä, että asetukset pystytään keskitetysti asentamaan koneille, jos 
asetus tiedosto ei ole omassa formaatissa.  
Ongelma 3  
Ongelman kuvaus:  
- InfoCarrier (IC) ohjelma ei asentunut käyttäjän työasemalle halutulla 
tavalla. 
Ongelma huomattiin: 
- Ongelma huomattiin vasta ensimmäisessä hammashuollon toimipisteessä 
käyttäjäkohtaisia työasema konfiguraatioita tehdessä (InfoCarrier -sovellus 
asennettiin käyttäjäprofiilikohtaisesti). 
- Testaus vaiheessa ongelmaa ei havaittu, koska ongelman aiheuttanutta 
skriptiä ei ajettu testikoneelle.  
Ongelma syy:  
- Levykuvassa oli määritelty, että RUNONCE -komennoissa suoriutuu 
uusille käyttäjäprofiileille skripti, joka tekee Windows 10 
käyttöjärjestelmän alapalkin kuvakkeisiin muutoksia. Jotta muutokset 
tulisivat voimaan, piti explorer.exe prosessi tappaa. Tämä aiheutti sen, että 
InfoCarrier kuvake ei näkynyt käyttöjärjestelmän alapalkissa. itse ohjelma 
oli kyllä asentunut, mutta sitä ei pystytty käyttämään ilman alapalkin IC-
kuvaketta. 
Ongelman ratkaisu:  





Ongelman kuvaus:  
- Effica potilastietojärjestelmän työpöydän pikakuvake korruptoitui 
käyttökelvottomaksi. 
Ongelma huomattiin: 
- Ongelmasta raportoi hammashuollon työntekijä 
- Testaus vaiheessa ongelmaa ei havaittu, koska ongelman aiheuttanutta 
skriptiä ei ajettu testikoneelle.  
Ongelma syy:  
- Effica ohjelmaan tarkoitettu vanha päivitys oli jäänyt vahingossa SCCM 
jakeluun päälle. 
Ongelman ratkaisu:  
- Ongelman aiheuttanut skripti otettiin pois jakelusta.  
- Aina pitäisi määritellä ajettaville päivitys scripteille loppumisaikataulu. 
Sillä varmistettaisiin, ettei vanhoja ja ongelmia aiheuttavia scriptejä jäisi 
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Projektin vaiheistus 
Haastattelun pohjana käytettiin projektin elinkaaren vaiheita: Perustaminen – 
Suunnittelu – Toteutus ja Päättäminen. 
Perustaminen 
Mistä projekti sai alkunsa? 
- Projektin tilasi Vaasan kaupungin tietohallinnolta hammashuollon 
johto, tietohallinnossa projektipäälliköksi valittiin Minna Ala-Rantala. 
 
- Vaasan hammashuolto siirtyi uuteen potilastietojärjestelmään ja sen 
pyörittäminen vaati työasemilta enemmän tehoa. Samalla siirryttiin 
uuteen Windows 10 käyttöjärjestelmään, joka paremmin tuki uutta 
järjestelmää. Viime hetkellä tuli myös tarve vaihtaa vanhat tulostimet 




Kerro projektin suunnitellusta ja aikatauluista 
- Projektin suunnittelu aloitettiin kartoittamalla työasemien- ja 
käytettävien resurssien määrä. Projekti päätettiin viedä läpi ns. 
tuotannon ollessa päällä, joten työasemien vaihto ei saanut keskeyttää 
hammaslääkäreiden ja hoitajien työtä. Aikataulu muodostettiin 
LifeCare ohjelmiston käyttöönottopäivämäärän mukaan. 
 
- Aloituspalaverissa sovittiin jokaiselle hammashuollon toimipisteelle 
vaihdon päivämäärä ja tarkka kellonaika, jolloin vaihtoprosessi 
voitaisiin aloittaa. Lisäksi käytiin läpi toimipistekohtaisesti 




- Hammashuollon sovelluksille räätälöitiin SCCM:n kautta jaettava 
paketti, lisäksi ohjeistettiin työasemien asentajat. 
 
Miksi siirryttiin lifeCare potilastietojärjestelmään? 
- Tähän vaikutti lakimuutos, joka edellyttää hammashuoltoa siirtymään 
sähköiseen potilastieto arkistoa (Omakanta). Lakimuutos antoi 
projektille viimeisen deadlinen. 
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä  
1 § Lain tarkoitus 
Tämän lain tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen tietoturvallista sähköistä käsittelyä. Lailla 
toteutetaan yhtenäinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja 
arkistointijärjestelmä terveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi 





- LifeCare siirtoprojekti oli erilaisten ongelmien takia siirtynyt useaan 
kertaan, ongelmat johtuivat useista tekijöistä. Projektin kustannukset 
nousivat jokaisen siirron myötä. 
 
- Ohjelman toimittajan (Tieto) puolella oli paljon painetta saada projekti 
onnistuneesti läpi. 
 




Kuinka projekti onnistui? 
- Projektin aikataulu oli todella tiivis ja vaihdettavia työasemia oli 
paljon, lisäksi painetta lisäsi LifeCare ohjelman käyttöönotto. Projekti 
täytyi siis suunnitella hyvin.  
 
- Lisää painetta projektille toi se, että työasemien tuli olla jatkuvasti 
potilaskäytössä, joten koneiden ja ohjelmien tuli toimia ongelmitta heti 
asennuksen jälkeen.  
 
- Projekti onnistui täydellisesti. Kaikki työasemat ja niiden sovellukset 
saatiin valmiiksi määräaikaan mennessä. Käyttäjäkohtaiset asetukset 
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työasemille saatiin vietyä läpi ja potilastoimista ei missään vaiheessa 
merkittävästi häiriintynyt. 
 
- Projekti valmistui sovittuna aikana. 
 
Päättäminen 
Minkälaista asiakaspalautetta projektista tuli? 
- Palaute oli erittäin positiivista, varsinkin lähituen merkitys asennuksen 
jälkeisenä päivänä koettiin tärkeäksi ja onnistuneeksi. 
Opitko itse jotain projektin läpiviennistä, mitä tekisit toisin? 
- Lähitukea täytyisi antaa aina suuren muutosprojektin yhteydessä, tästä 
saatu kokemus oli erittäin hyvää ja varmasti sitä voidaan vielä kehittää 
entisestään. Tietohallinto ei aikaisemmin ollut tarjonnut kyseistä 
palvelua, mutta siitä saatu asiakaspalaute kertoi, että tilausta sille on. 
Lähituki oli suuri syy sille, että potilaiden hoito ei keskeytynyt 
laitteiston vaihdon aikana.  
 
- Projekteissa täytyisi enemmän keskittyä hallitsemaan kokonaisuuksia, 
jossa otetaan paremmin haltuun koko tuotantoympäristö. 
 
- Isot muutokset kesken projektin viivästyttivät projektin läpiviemistä. 
Jos isoja muutoksia tulee, niin olisi parempi keskeyttää projekti 
muutoksen ajaksi ja aloittaa uusi, kun tarvittavat muutokset ovat 
valmiit. 
Onko Vaasan kaupungin tietohallinnolla käytössä mitään projektinhallinta 
menetelmiä? 




Ongelman kuvaus:  
- Planmeca Romexis kuvantamisohjelmisto toimi hitaasti. Uusissa 
työasemissa (Windows 10) potilaan kuvien lataaminen ja tallentaminen 
kestivät paljon kauemmin kuin vanhoissa työasemissa (Windows 7) Kuvia 
myös hävisi kokonaan. 
Ongelma huomattiin: 
- Hammaslääkäri huomasi, että kuvan tallentamiseen meni useita 
minuutteja, vaikka aikaisemmin se tapahtui sekunneissa. 
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- Testaus vaiheessa ei ollut käytössä tarvittavia laitteita, joten ongelma 
huomattiin vasta tuotannossa. 
Ongelma syy:  
- Sovellus ei ollut yhteensopiva Windows 10 käyttöjärjestelmän kanssa. 
Ongelman ratkaisu:  
- Tukipyyntö Plandentille (sovelluksen toimittaja) 
- Sovelluksen päivitys 
- Palvelimen päivitys 
Ongelma 2 
Ongelman kuvaus:  
- Keskitetyn ajanvarauksen työasemien viestintäpalvelu ohjelmisto (Telia 
VIP) ei toiminut 
Ongelma huomattiin: 
- Ajanvarauksen henkilökunta ei pystynyt kirjautumaan viestintäpalvelu 
sovellukseen. 
Ongelma syy:  
- Viestintäpalvelun asetuksista puuttui yhteyspalvelimen nimi ja käytettävä 
portti 
- Työasemien uusi käyttöjärjestelmäversio aiheutti ongelman. Aikaisemmin 
ko. sovelluksen asetukset olivat tulleet automaattisesti asennusvaiheessa 
(SCCM:n kautta) 
-  
Ongelman ratkaisu:  
- Palvelin ja portti tiedot syötettiin käsin. 
- SCCM pakettiin korjattiin oikeat asetukset  
